

Zapisnik

29. sestanka slovenske Nacionalne uporabniške skupine za T2S

Datum: 29. 11. 2013, od 9:00 do 11:00 ure

Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35

Navzoči: g. D. Bohnec (BS), g. P. Centrih (BS), g. B. Ploj (BS), g. S. Smonkar (BS), g. M. Južina (BS), ga. B. Jemec (BS), ga. N. Agić (BS), g. D. Pavič (KDD), g. V. Slamič (KDD), g. M. Titan (KDD), g. Ž. Kosi (ATVP), ga. N. Kokol-Car (MF), ga. E. Guštin (MF), ga. H. Novak (MF), ga. M. Eber (MF), g. A. Gorišek (MGRT), g. D. Cavnik (ZČBVP), ga. V. Močnik-Kohek (UniCredit Banka Slovenija), g. B. Muhič (NKBM), ga. B. Dolenc (NLB), g. A. Rebrica (NLB) in g. M. Filipčič (Banka Koper)

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 22. 3. 2013
2. Predstavitev napredka na projektu ter poročanje s sestanka Svetovalne skupine T2S
 - Status projekta T2S
 - Projekcija pokrivanja stroškov izgradnje in delovanja T2S
 - Tehnične spremembe T2S
 - Status možnosti komunikacije s T2S
 - Status neposredno povezanih udeležencev
 - Status harmonizacijskih aktivnosti
 - Status testnih in migracijskih aktivnosti
3. Aktivnosti T2S NUG
4. Aktivnosti prilagajanja Banke Slovenije na T2S
5. Status aktivnosti MIG
6. Razno

Uvod

- P. Centrih je uvodoma predstavil zaključke s sestanka Svetovalne skupine T2S.

Ad.1.

Potrditev zapisnika sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 22. 3. 2013

- Potrjen je bil zapisnik sestanka Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities z dne 22. marec 2013.

Ad.2.

Predstavitev napredka na projektu ter poročanje s sestanka Svetovalne skupine T2S

- Udeleženci so bili informirani, da se projekt T2S nahaja v fazi razvoja in internih testiranj ter da je bila 29. 11. 2013 dosežena sinhronizacijska točka SP4. K projektu sta pristopili še dve centralni depotni družbi (BNY Mellon v maju 2013 in LCD-Denos (Latvija) v septembra 2013) z migracijo v četrtem valu. Na strani centralnih depotnih družb je 18 centralnih depotnih družb (tudi KDD) ocenjenih kot v celoti skladne s terminskim načrtom T2S, preostale štiri pa kot srednje skladne, na strani centralnih bank pa je v celoti skladnih 19 centralnih bank (tudi BS), dve srednje. Na podlagi aktivnosti 4CB je prenos T2S v prevzemna testiranja Evrosistema še vedno predviden v marcu 2014. V zvezi s projekcijo pokrivanja stroškov izgradnje in delovanja T2S se prvotna projekcija Evrosistema iz leta 2010 ni realizirala, saj je število dejansko poravnanih transakcij do sredine leta 2013 manjše od predvidenih. V zvezi s tem Evrosistem raziskuje možne ukrepe za povečanje števila transakcij. Udeleženci so bili informirani še o odprtem vprašanju zagotovitve dokončnosti čezmejne poravnave na fiduciarnih računih, ki je v trenutno vprašljiva v obdobju izvajanja korporacijskega dejanja v T2S (t.i. omnibus account issue) in možnimi ukrepi za odpravo tveganj. Glede možnosti komunikacije s T2S je bila v juliju 2013 umaknjena rešitev Dedicated Link (ni

bilo interesa), uspešno so bila zaključena testiranja s ponudnikoma dostopa do T2S (SWIFT in SIA/Colt), umaknjena je bila možnost povezovanja na T2S preko opcijskih storitev TARGET2 ter je do leta 2017 zamrznjena možnost dostopa do T2S preko interneta. Predstavljena je bila iniciativa in sestava DCP foruma, ki združuje predvidene v T2S neposredno povezane udeležence (dostop do računov vrednostnih papirjev in/ali denarnih računov v T2S preko A2A komunikacije).

- Predstavljene so bile ključne ugotovitve osnutka 4. Poročila o napredku na področju T2S harmonizacije. V skladu s sklepom Svetovalne skupine T2S morajo nacionalni NUG-i do 10. 1. 2014 v ECB sporočiti plan za doseg skladnosti za rdeča in rumena področja prioritete 1 (v Sloveniji odziv potreben na področjih korporacijskih dejanj), na tej podlagi pa lahko Svetovalna skupina T2S predlaga ukrepe za izboljšanje stanja. V zvezi s tem bo BS pripravila osnutek odziva in ga uskladila z KDD, MF in MGRT. Udeleženci so bili dodatno informirani o novi iniciativi ECB glede identifikacije trgov s tveganjem za doseg skladnosti z harmonizacijskimi področji do migracije lokalnega trga na T2S. Iniciativa je bila podprta s strani članov Svetovalne skupine T2S, potrebna pa je še potrditev s strani Sveta T2S.

Ad.3.

Aktivnosti T2S NUG

- Udeleženci so bili informirani o aktivnostih T2S NUG v obdobju od marca do novembra 2013. Dodatno so bili informirani, da smo s strani E-MIG prejeli poziv k rednemu ažuriranju analiz razkoraka za tržne standarde za korporacijska dejanja (standardi CAJWG) z rokom 20. 12. 2013 ter za tržne standarde za skupščine delničarjev (standardi JWGGM) z rokom 10. 1. 2014. Odziva bosta pripravljena v sodelovanju z KDD in ZBS.

Ad.4.

Aktivnosti prilagajanja Banke Slovenije na T2S

- M. Južina je poročal, da so aktivnosti BS osredotočene na vzpostavitev denarne komponente T2S v okviru plačilnega sistema TARGET2. BS je z namenom izboljšanja informiranja tržnih udeležencev že vzpostavila nacionalno skupino uporabnikov denarnih računov T2S ter tematsko spletno stran z dostopom do relevantne dokumentacije. V povezavi s tem bo 12. decembra 2013 organizirana nova delavnica na temo denarnih računov T2S, s strani udeležencev pa se po delavnici pričakuje posredovanje odziva glede njihove potrebe po DCA in možnosti nujenja storitev plačilne banke.

Ad.5.

Status aktivnosti MIG

- Udeleženci so bili informirani glede dogovora s sestanka, ki je potekal 25. novembra 2013 v BS, glede nadaljnjih aktivnosti v zvezi s pripravo zakonskih sprememb zaradi odprave ovir za uvedbo standardov za korporacijska dejanja. V skladu z dogovorom bo MF do sredine januarja 2014, na podlagi dosedanjega dela in prejetih predlogov, pripravilo predlog zakonskih sprememb za podporo uvedbi standardov za korporacijska dejanja za nadaljnjo obravnavo na delovni skupini pod vodstvom MF. D. Pavič je predlagal, da zaradi vpliva sprememb modela poravnave KDD na poravnavo borznih poslov v omenjeni delovni skupini v okviru MF sodeluje tudi predstavnik Ljubljanske borze. A. Gorišek je pojasnil pristop MGRT k pripravi sprememb Zakona o prevzemih, v zvezi s tem pa je bilo dogovorjeno, da KDD posreduje MGRT relevantne dokumente glede potrebnih sprememb.
- Dodatno je BS v luči novih okoliščin glede priprave zakonskih sprememb predlagala prilagoditev vloge T2S NUG in institucionalno umeščenost MIG v okvir ZBS. Na podlagi razprave in predloga viceguvernerja D. Bohneca je bil sprejet dogovor, da se v pravno podlago delovanja T2S NUG in MIG do nadaljnjega ne posega ter da je bistvena osredotočenost na pripravo zakonskih sprememb za uvedbo standardov za korporacijska dejanja. Dodatno je D. Bohnec izrazil prepričanje, da je v prihodnje potrebna dopolnitev delovanja T2S NUG v smislu opravljanja vloge nacionalne koordinacije aktivnosti vseh nosilcev prilagoditvenih procesov, v ta namen pa je potrebna identifikacija vseh prilagoditvenih procesov, njihovih nosilcev in uskladitev vseh individualnih planov aktivnosti. Na tej podlagi je potrebno redno spremljanje in koordinacija izvajanja zastavljenih aktivnosti.

Ad.6.

Razno

- 23. in 24. januarja 2014 bo na Dunaju potekal naslednji sestanek E-MIG.
- M. Titan je udeležence informiral, da je KDD v novembru 2013 izvedla delavnico za člane izdajatelje na temo informiranja o spremembah, ki bodo potrebne zaradi uvedbe standardov za korporacijska dejanja v slovensko okolje. Podobno delavnico bo KDD v prvi polovici 2014 organizirala tudi za registrske in poravnalne člane.
- A. Rebrica je udeležence informiral, da je ECB oblikovala posebno delovno skupino v okviru T2S za prehod na poravnalni cikel T+2 (ena izmed zahtev Uredbe za centralne depotne družbe). Dodatno je pojasnil, da je ZBS s strani MF prejela poziv k pripravi analize učinka uvedbe davka na finančne transakcije v Sloveniji, kar pa po mnenju ZBS presega njen okvir. V zvezi s tem je opozoril na odklonilno stališče centralne banke Francije in francoskega ministrstva za finance do predlaganega davka in pozval BS k upoštevanju obeh stališč.