



VZPOSTAVITEV CENTRALNE INFRASTRUKTURE ZA TAKOJŠNJA PLAČILA V BANKARTU



KJE SMO V SLOVENIJI?

- Priprava poslovnega modela (DS za IP) ✓
- Projektni predlog za NS Bankart (december 2016) ✓
- Priprava ponudbe za banke (Q1 2017) ✓
- Sprejem odločitve (Q2 2017) ✓
- Pogajanja in izbira ponudnika (Q2 2017) ✓
- Vzpostavitev centralne infrastrukture za IP (Q3 2018) ⌚
- Ciljni rok: **september 2018**



OBSEG PROJEKTA

- Vzpostavitev procesiranja takojšnjih plačil:
 - Centralna infrastruktura (CI za IP)
 - Plačilni sistem (BIPS)
 - Lokalna shema za IP
 - Čezmejna dosegljivost (2. faza)
- Podpora na strani bank:
 - Vmesnik do CI
 - Podpora za procesiranje takojšnjih plačil
 - Rešitve za končne uporabnike
- **Razvoj novih storitev**



**HVALA
ZA POZORNOST**